


Mehrjahresplanung Schule Willisau 2023 – 2026

Die Entwicklung der Schule bzw. die Mehrjahresplanung folgt dem PDCA – Kreislauf gemäss Abbildung unten.



Bereich	Thema	Initiant	Indikator	Massnahmen	2023	2024	2025	2026	Lead
Organisation	Nachfolge Schulleitungsstelle 5. – 9. Klasse >> Bezug zu Ziel SL 8	SL/SR	Per 01. Januar 2024 ist die Nachfolge für die Schulleitungsstelle 5. – 9. Klasse geregelt.	Der Stadtrat regelt per 01. September 2023 unter Mitwirkung des Rektors den Ablauf für die Nachfolgeregelung.	PD	C			Stadtrat Rektor

	Integration Spielgruppe >> Bezug zu Ziel SL 3 >> Bezug zu SR 1	SL	Per 01. November 2023 sind alle relevanten Themen für das 1. Betriebsjahr geklärt. Erste Durchführung Sprachstandserfassung im Dezember 2023.	Der Rektor und die neue Schulleiterin bereiten alle relevanten Themen auf und legen sie bei Bedarf dem Stadtrat zur Beschlussfassung vor.	PD	CAP	D	DCA	Rektor Schulleitung Spielgruppe
--	--	----	---	---	----	-----	---	-----	---------------------------------------

Bereich	Thema	Initiant	Indikator	Massnahmen	2023	2024	2025	2026	Lead
Personal	Personalfürsorge >> Bezug zu Ziel SL 10	SL	Kursangebote zur Gesundheitsförderung finden statt.	Das Konzept «Gesundheitsförderung für Willisauer Lehrpersonen» wird ab Schuljahr 2023/2024 umgesetzt.	PD	CAP	DCA	PD	Schulleitung
	Beurteilungs- und Fördergespräch >> Bezug zu Ziel SL 10	SL	Alle BFG haben bis zum 01. April 2024 stattgefunden.		PDCA	PDCA	PDCA	PDCA	Schulleitung

Bereich	Thema	Initiant	Indikator	Massnahmen	2023	2024	2025	2026	Lead
Infrastruktur	Quartierkindergarten «Gartenstrasse» >> Bezug zu SR 2	SR	Arbeitsgruppe für den Neubau des Kindergartens Gartenstrasse ist per 01. März 2024 gebildet.	Der Stadtrat klärt die baulichen Möglichkeiten auf der betreffenden Parzelle im Kontext der Situation mit den Anwohnern.	P	P	D	D	Stadtrat Rektor
	Sanierung Turnhalle Gettnau inkl. neuer Raumlösung für den Werkraum >> Bezug zu SR 2	SR	Arbeitsgruppe für die Umbauarbeiten ist per 01. März 2024 gebildet.	Der Stadtrat klärt das Volumen für den Umbau	P	PD	D		Stadtrat Rektor SL Gettnau

	Schulraumplanung	SR	Per 01. Februar 2024 hat der Stadtrat die Analyse des Grundlagenberichts unter Mitwirkung der Schulleitung abgeschlossen.	Ein externes Büro wurde beauftragt einen Grundlagenbericht zur Entwicklung der Schülerzahlen per 01. Juli 2023 zu erstellen. Im Herbst 2023 sind umfangreiche Besprechungen nötig, um eine umsichtige Analyse der Grundlagen vorzunehmen.	D	D	D	D	Stadtrat Rektor

Bereich	Thema	Initiant	Indikator	Massnahmen	2023	2024	2025	2026	Lead
Schulkultur	Umgang mit Konflikten	SL	Lernende kennen Lösungsmethoden im Umgang mit Konflikten und können diese anwenden.	Strategien und Lösungsmethoden werden stufenweise gemäss Vorgaben im Konzept geübt	D	D	DCAP	D	SL Schulsozialarbeitende TL
	Begegnungstage	SL	Eltern und Interessierte haben am Spezialtag vielfältigen Einblick in den Schulalltag erhalten.	Programm jedes Jahr modifizieren	PDCA	PDCA	PDCA	PDCA	SL/TL/AG
	Elternmitwirkung	SL	Das Elternteam wiederholt den Anlass «Brücken bauen» im Frühjahr 2024 zur Annäherung der verschiedenen Kulturen.	Die Mitglieder des Elternteams suchen ein geeignetes Datum für einen Samstag im Frühjahr 2024 und erkundigen sich	P	DCAP	DCAP	DCAP	Präsident Elternteam Rektor



				im Vorfeld über die Zeitfenster des Ramadans.					
	Jahresmotto «Prima Klima»		Per 21. August 2023 haben alle Schulhausteams einen Jahresplan für die Umsetzung vom Jahresmotto «Prima Klima» festgelegt. Ebene 1: Klassenklima Ebene 2: Schulhausklima Ebene 3: Wohnortsklima Ebene 4: Weltklima	Die Teamleitungen wählen zusammen mit ihrem Schulhausteam per 01. Juli 2023 die Anzahl Ebenen für das Jahresmotto fest. Am Sommerschilw vom 18. August erhalten die Schulhausteams ein Zeitfenster zur Bearbeitung des Jahresprogramms.	PD	DCA			Schulleitung Teamleitungen
	Kooperation mit PH Luzern >> Bezug zu Ziel SL 7	SL	Über alle Studienjahre hinweg bieten wir mindestens 12 Praktikumsplätze an. Aus den Praktikumsplätzen im letzten Studienjahr soll mindestens eine Anstellung hervorgehen.	Als Partnerschule der Pädagogische Hochschule Luzern bieten wir grundsätzlich Praktikumsplätze für alle Studienjahre an. Neu forcieren wir Praktikumsplätze für das letzte Studienjahr, um Studierende im Folgejahr für eine Anstellung zu selektionieren und anzustellen. SL koordiniert den Einsatz und die Form der Praktika.	PD	CAPD	CAPD	CAPD	Rektor Schulleitungen
	Rituale	TL	Jedes Schulhaus pflegt sichtbare Rituale gemäss schulhauseigener Setzung.	Teamleitung sorgt für Umsetzung und Weiterentwicklung der definierten Rituale	DCAP	DCAP	DCAP	DCAP	Teamleitung

	Partizipation Lernende	SL	Mitsprache und Mitwirkung der Lernenden ist gemäss schulhauseigenem Partizipationskonzept sichtbar.	Schulhausweise werden passende Formen der Partizipation umgesetzt	DCA	D	D	D	Klassenlehrpersonen Leitung Schülerrat
--	------------------------	----	---	---	-----	---	---	---	---

Bereich	Thema	Initiant	Indikator	Massnahmen	2023	2024	2025	2026	Lead
Bereich Schulentwicklung	Start Projekt «Waldzauber» >> Bezug zu Ziel SL 5		Das Projekt «Waldzauber» startet im Herbst 2023 und wird bis zum 01. April 2024 ausgewertet. Die Resultate werden dem Stadtrat vorgelegt.	Das Konzept für das Projekt «Waldzauber» wird für die Umsetzung per Herbst 2023 vorbereitet.	PD	CAPD	CAPD	CAPD	Schulleitung Bereich Integrative Förderung
	Waldschulzimmer	SL	Das Waldschulzimmer wird von verschiedenen Schulstufen punktuell genutzt.	Gemäss Konzept finden themenspezifische Holkurse statt.	DCAP	DCA	DCA	D	Schulleitung
	Portfolio	SL	Portfolio ist für KG – 9. Kl. definiert und wird gemäss Stufenvorgaben eingesetzt.	Optimierung Zyklus I und II Realisierung Zyklus III	D	D	D	D	SL KG – 4. Kl. SL 5. – 9. Kl.
	Ergebnisverwertung aus externer Evaluation	SL	Unter der Moderation der Evaluationsleitung leitet die Schule zwei Entwicklungsziele ab.	Entwicklungsgespräch am 29. Mai 2024		PD	D	CAPD	Rektor Schulleitung
	Homeschooling	SL	Zweimal pro Semester hat das Lernatelier als Fernunterricht stattgefunden.	Fernunterricht wird im Jahresplan Sek implementiert.	DCA	DCA	CAPD	D	Schulleitung Teamleitung
	E-Learning	SL	Stufendurchmischte Hospitationsgruppen sind	Schulhausteams wählen an pädagogischer Sitzung im	PD	DCAP	DCAP	DCAP	Schulleitung Teamleitung



			per 01. Oktober 2023 gebildet und Beobachtungsschwerpunkte sind pro Zyklus per 01. Oktober 2023 festgelegt	September 2023 Beobachtungsschwerpunkt aus und erstellen Dokument aus zu «guter Praxis».					
	Kantonale Schulentwicklung «Schulen für alle - 2035»	Rektor	Die Schulleitung legt den Massnahmenplan bis 01. November 2026 als Antrag dem Stadtrat vor.	Die Schulleitung macht 2025 eine Auslegeordnung zum kantonalen Grossprojekt. Der Massnahmenplan wird der Bildungskommission zur Stellungnahme vorgelegt. Der Massnahmenplan wird dem Stadtrat als Antrag vorgelegt.		P	P	D	Rektor Schulleitung Teamleitung
	Ausbau Zivildienstleistende	SR/SL	Der Ausbau auf einen zweiten Zivi per 01. Januar 2024 ist vom Stadtrat bewilligt worden.	Die Schulleitung beantragt beim Stadtrat den Ausbau von aktuell einem auf künftig zwei Zivildienstleistende, die Lehrpersonen im Schulalltag entlasten.	P	D	D	D	Schulleitung
	Weiterbildung >> Bezug zu Ziel SR 1	SL	Im Schuljahr 2023/2024 finden mindestens 10 Holkurse zu relevanten Schulalltagsthemen statt.	Die Schulleitung organisiert ein breites Holkursangebot für die 130 Lehrpersonen der Schule und die Mitarbeitenden der Tagesstrukturen zu relevanten Schulalltagsthemen.	DPCA	DPCA	DPCA	DPCA	Schulleitung

	Neues Kommunikationsmittel «KLAPP»	SL	Per 01. Oktober 2023 erreichen wir alle Eltern mit der neuen APP «KLAPP».	Per 01. September wird das Kommunikationsinstrument «KLAPP» flächendeckend an der Schule Willisau eingeführt. Für die Lehrpersonen werden 3 Termine für online-Schulungen organisiert. Interne Evaluation bei Lehrpersonen und einzelnen Eltern im Spätherbst 2023.	PDC	AD	D	D	Schulleitung Bereich IT
	>> Bezug zu Ziel SL 4								

Bereich	Thema	Initiant	Indikator	Massnahmen	2023	2024	2025	2026	Lead
Qualitäts-sicherung	Leistungsauftrag	Stadtrat	Bewilligter Leistungsauftrag liegt bis 15. Juli 2023 vor.	Politischer Leistungsauftrag ist nach Bedarf bis 26. Mai überarbeitet. Betrieblicher Leistungsauftrag liegt bis 25. Juni vor, Genehmigungsverfahren dauert bis 15. Juli	DCAP	DCAP	DCAP	DCAP	Stadtrat Rektor
	Bildungskommission	BIKO	Akzentuierte Stellungnahmen der BIKO zu ausgewählten Themen gemäss Agenda liegen vor.	Stellungnahmen werden nach Bedarf ausserhalb von Protokoll verfasst und Stadtrat zugestellt	DCAP	DCAP	DCAP	DCAP	Präsident BIKO
	Interne Evaluation	SL	Das Projekt Waldzauber ist bis am 01. April 2024 evaluiert.	Evaluationsplan erstellen bis 31. Dezember 2023. Durchführung nach Fasnachtsferien.	D	CAPD	D	D	Schulleitung



	Externe Evaluation >> Bezug zu Ziel SL 2	SL	Über alle Beurteilungselemente hinweg soll die Schule Willisau eine Bewertung auf der zweihöchsten Stufe erhalten (bedeutet «Gute Praxis») Bei Teilaspekten zielen wir auf eine vorbildliche Praxis ab.	Die externe Evaluation wird umsichtig vorbereitet, sodass die Durchführung reibungslos über die Bühne geht.	PD	DCAP	DCAP	DCAP	Schulleitung Schulsekretariat
	Netzwerk	SL	Mitwirkung in 10 Teilnetzwerken im Kanton Luzern findet statt.	SL motiviert Lehrpersonen zur Mitwirkung in Teilnetzwerken. LP teilen Wissen im Team.	PD	PD	PD	PD	Schulleitung
	Vergleichsarbeiten	SL	Jedes Schulhaus setzt ab der 3. PS normierte Tests ein.	Bestehende normierte Tests werden überarbeitet. Neue normierte Tests werden erstellt.	PD	PD	PD	PD	Teamleitung